



PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA  
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO FORUM

LOCAL: PRAÇA 3 PODERES, EM ITAPETININGA-SP

| ÍTEM        | DESCRIÇÃO                                   | VALOR      | MÊS       |            |            |            |            |
|-------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|             |   |            | 1         | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 1.          | SERVIÇOS PRELIMINARES                       | 31.416,75  | 31.416,75 | -          | -          | -          | -          |
| 2.          | FUNDAÇÃO (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)         | 39.859,31  | 5.490,24  | 34.369,07  | -          | -          | -          |
| 3.          | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJE)      | 78.194,59  | -         | 49.041,87  | 29.152,72  | -          | -          |
| 4.          | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS     | 49.744,30  | -         | -          | 12.233,43  | 28.544,66  | 8.966,21   |
| 5.          | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS  | 2.477,22   | -         | -          | -          | -          | 2.477,22   |
| 6.          | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 16.452,71  | -         | -          | 4.374,35   | 12.078,36  | -          |
| 7.          | COBERTURA                                   | 30.815,55  | -         | -          | 11.243,59  | 19.571,96  | -          |
| 8.          | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS/LOUÇAS/METAIS  | 26.005,38  | -         | -          | 23.000,00  | 1.448,31   | 1.557,07   |
| 9.          | INSTALACOES ELETRICAS                       | 18.400,00  | -         | -          | 8.280,00   | 7.360,00   | 2.760,00   |
| 12.         | REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE               | 41.623,26  | -         | -          | 8.258,94   | 33.364,32  | -          |
| 13.         | PISOS INTERNOS                              | 26.071,31  | -         | -          | 12.479,48  | 13.591,83  | -          |
| 14.         | VIDROS                                      | 4.767,15   | -         | -          | -          | -          | 4.767,15   |
| 15.         | PINTURA                                     | 34.964,85  | -         | -          | -          | 18.799,77  | 16.165,08  |
| 16.         | SERVICOS COMPLEMENTARES                     | 4.793,46   | -         | -          | -          | -          | 4.793,46   |
| VALOR TOTAL |   | 405.585,84 | 36.906,99 | 83.410,94  | 109.022,51 | 134.759,21 | 41.486,19  |
|             |   |            | 36.906,99 | 120.317,93 | 229.340,44 | 364.099,65 | 405.585,84 |