



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA**  
*Secretaria Municipal da Educação*  
\_\_\_\_\_*ESTADO DE SÃO PAULO*\_\_\_\_\_

Objeto:	TROCA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		Data Base: Janeiro/2015 - tabela FDE		
Local:	EMEIF FRANCISCO FAB.ALVES, RUA ELESBÃO BRANCO DA SILVA nº 295 - CENTRAL PARQUE 4L - ITAPETININGA- SP				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PESO (%)	MÊS 1,00	MÊS 2,00
1	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 11.855,13	9,18%	R\$ 5.927,57	5.927,57
2	COBERTURA	R\$ 104.511,87	80,92%	R\$ 52.255,94	R\$ 52.255,94
3	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.811,68	2,95%		R\$ 3.811,68
4	PINTURA	R\$ 1.046,83	0,81%		R\$ 1.046,83
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.183,60	4,01%	R\$ 5.183,60	
6	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.747,12	2,13%		R\$ 2.747,12
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 129.156,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 63.367,10</b>	<b>R\$ 65.789,13</b>