OBRA: ADEQUACAO HOSPITAL REGIONAL

PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA

ESTADO DE SAO PAULO

LOCAL: RUA PADRE ALBUQUERQUE - ITAPETININGA-SP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

. 5 MESES
TEM DESCRICAO VALOR
1 2 3 4 5
1. SERVICOS PRELIMINARES 23.929,94 23.929.94 ) ) ) )
|
2. DEMOLICOES / RETIRADAS 5.284,71 5.284,71 ) ) ) )
|
3. LAJE PRE-FABRICADA 1.262,29 1.262,29 ) ) )
]
4. ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 45.738,14 22.869,07 22.869,07 ) ) )
|
- - - 13.420,21 -
5. ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS 13.420,21
[
] . B - 764,92 -
6. ELEMENTOS METALICOS / COMPONENTES ESPECIAIS 764,92
[
7. REVESTIMENTOS - PAREDE 69.637,86 885,59 9.628,67 41.386,52 17.737,08 )
sy ) Iy |
8. PISOS INTERNOS 83.777,65 25.133,29 58.644,35 ) )
N
o PINTURA 96.254.44 19.250,89 67.378,11 9.625,44 -
e
10. SERVICOS COMPLEMENTARES 191.040,91 7.418,16 23.473,48 95.210.23 64.939,04
| — I IS |
INSTALACAO ELETRICA, PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, GASES 283.577,79 354.472,23 283.577,79 283.577,79 212.683,34
MEDICINAIS, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO E INSTALACAO 1.417.888,93
HIDRAULICA
336.547,10 440.034,60 474.460,25 420.335,67 277.622,38
TOTAL ORCAMENTO 1.949.000,00

336.547,10
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1.949.000,00




